
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568
งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) จ านวน 1 รายการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 17 ธันวาคม 2567

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 งวด 7 งวด 7 งวด 8 งวด 9 งวด 10
งบประมาณ 2566-2567 3,327,349.86  3,962,182.51  2,743,049.43     4,023,139.16   4,998,445.63       4,023,139.16  550,785.25     1,887,480.91       15,482,990.12 8,899,671.48     10,484,544.49 60,382,778.00 
วันทีต่ามงวดงาน  6 ธ.ค.66  20 ม.ค.67  5 ม.ีค.67  19 เม.ย.67  3 ม.ิย.67  18 ก.ค. 67  1 ก.ย. 67  1 ก.ย. 67  11 ต.ค.67  20 พ.ย. 67  30 ธ.ค.67
การด าเนินการก่อสร้าง  

งปม.2566 = 13,702,600 ตรวจรับการก่อสร้าง  21 ก.พ.67  21 ก.พ.67  22 ก.พ.67   26 เม.ย.67  23 พ.ค.67  18 ก.ค67  20 ส.ค.67  20 ส.ค.67  24 ต.ค.67 นัด 25 ธ.ค.67 -               
งปม.2567 =   9,925,500 การเบิกจ่าย 3,327,349.86 3,962,182.51  2,743,049.43     4,023,139.16   4,998,445.63       4,023,139.16  550,785.25     1,887,480.91  15,482,990 40,998,562.03  
งปม.2568 = 37,328,600 วัน/เดือน/ปี  8 พ.ค67  20 พ.ค.67  6 ม.ิย.67  19 ก.ค.67  22 ต.ค.67  22 ต.ค.67  5 พ.ย.67

19,384,215.97 

 *บันทึกแก้ไขสัญญา ลว. 15 ก.พ.67
1. แก้ไขฐานราก เสาเข็มเจา 0.50 เมตร ความยาว 18 เมตร แก้ไขเป็น  เสาเข็มระบบแห้ง ขนาด 0.50 เมตร ความยาว 12 เมตร 
2. ปรับแบบขยายทางลาดรับ-ส่งผู้ป่าวย จาก 6 เมตร เป็น 7 เมตร 
โดยหักเงินคืน จ านวน 573,876 บาท ในงวดท่ี 1
3. แก้ไขวงเงินสัญญาจาก 60,956,654 เป็น 60,382,787 บาท /แก้ไขเงินงวดที ่1 จาก 3,901,225.86 เป็น  3,327,358.86 บาท
4. แก้ไขค่าปรับ จาก 60,383 บาท เป็น 60,957 บาท
5. เสนอแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างแจ้งโอนสิทธิรับเงิน งวดที ่3-10 (แก้ไขเรียบร้อย 5 เม.ย.67)
6. ระหว่างเปล่ียนแปลงข้อมลูผู้ขาย และเบิกจ่ายเงินงวดที ่3 (23 เม.ย.67)
7. คาดว่าจะส่งงานงวดท่ี 9 กลางเดือน 25 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ

 เลขทีสั่ญญา
5/2566

ลว.7 ก.ย.66
ส้ินสุด

30 ธ.ค.67

Time Line การก่อสร้าง

   อาคารผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน
เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน      
รพ.เกาะจนัทร์

รายการ กระบวนการ งบประมาณปี 2566
รวม

ผูกพันงบประมาณปี 2567 ผูกพันงบประมาณปี 2568



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานก่อสร้าง 3 รายการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 17  ธันวาคม 2567

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5
งบประมาณ 2567 170,290.00   206,781.00   231,108.00   304,090.00   304,090.00   1,216,359.00   
วันทีต่ามงวดงาน  3 ก.ย.67  3 ต.ค.67  2 พ.ย.67  2 ธ.ค.67  1 ม.ค..67
การด าเนินการก่อสร้าง  

รพ.บ่อทอง ตรวจรับการก่อสร้าง  16 ต.ค.67  21 พ.ย.67 นัด 20 ธ.ค.67 -               
บจก. สิริเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส การเบิกจ่าย 170,290.00 206,781.00   377,071.00      
งปม.2567 = 1,216,539 บาท วัน/เดือน/ปี  12 พ.ย.67  9 ธ.ค.67

839,288.00     

รายการ กระบวนการ
Time Line การก่อสร้าง

รวม สัญญาจา้งก่อสร้าง

1. บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/
ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ เป็น
อาคาร คสล. 2 ช้ัน พท. 80 ตรม.

 เลขทีสั่ญญา
44/2567

ลว. 5 ก.ค. 67
ส้ินสุด

3 ม.ค. 68

งบประมาณปี 2567

รายการ กระบวนการ งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 รวม สัญญาจา้งก่อสร้าง
งบประมาณ 2567 168,000.00   204,000.00   228,000.00   300,000.00   300,000.00   1,200,000.00   
วันทีต่ามงวดงาน  17 ส.ค.67  16 ก.ย.67  16 ต.ค.67  15 พ.ย.67  12 ธ.ค. 67
การด าเนินการก่อสร้าง  

รพ.หนองใหญ่ ตรวจรับการก่อสร้าง  11 ต.ค.67  28 พ.ย.67  28 พ.ย.67  นัด 20 ธ.ค.67  นัด 20 ธ.ค.67 -               
บจก.ชัยธรรม 2012 เอ็นจิเนียร่ิง การเบิกจ่าย 168,000.00 204,000.00   228,000.00   600,000.00      

วัน/เดือน/ปี  18 พ.ย.67  ระหว่างเบิกเงิน ระหว่างเบิกเงิน
600,000.00     

2. บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/
ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ เป็น
อาคาร คสล. 2 ช้ัน พท. 80 ตรม.

 เลขทีสั่ญญา
39/2567

ลว. 18 ม.ิย. 67
ส้ินสุด

15 ธ.ค. 67



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 17 ธันวาคม 2567

ล าดับ รายการ แบบเลขท่ี  จ านวน ราคา/หลัง  งปม. 67  งปม. 68
 ราคากลาง 

(จงัหวัดชลบุรี)
 วงเงินท่ีได้  ผู้รับจา้ง

1 อาคารพักเจ้าหน้าที ่96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ 10725  1 หลัง    78,048,200.00   11,707,300.00   66,340,900.00   78,043,000.00 70,707,000.00  บริษัท ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง จ ากัด
พ้ืนทีใ่ชสอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร  +ข.464/ต.ค./59 ประกาศผู้ชนะ 15 พ.ย.67
รพ.แหลมฉบัง กองแบบแผน ครบอุทธร์  26 พ.ย.67

นัดลงนามสัญญาวันท่ี 23 ธ.ค. 67
งบผูกพันข้ามปี



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายการครุภัณฑ์ 2 รายการ (งบกลาง)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 17  ธันวาคม  2567

ล าดับ หน่วยงาน ล าดับ รายการ จ านวน ราคา รวมท้ังส้ิน ผู้ขาย  จ านวนเงิน สัญญา ลงวันท่ี
ครบก าหนด

ส่งมอบ
  จ านวน 
วันส่งมอบ

ว.ด.ป.ท่ีตรวจรับ เบิกจา่ยเงิน

1 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมติั ขนาดกลาง 1 150,000.00  150,000.00   บจก.เวล์ลเนส เมดิคอลแคร์ 150,000.00    1457/2567  24 ก.ย.67  23 พ.ย.67  60 วัน 2  ต.ต. 67  7 พ.ย.67

2 โรงพยาบาลบ่อทอง เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมติั ขนาดกลาง 2   150,000.00    300,000.00  บริษัท ซีลเวอร์ เมดิคอล จ ากัด     300,000.00 1826/2567   25 ก.ย.67   24 ธ.ค.67  90 วัน

   450,000.00



งบค่าเสื่อม งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการครุภัณฑ์)

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 17  ธันวาคม 2567

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ขออนุมัติ
จัดซ้ือ/จ้างแล้ว

ท าสัญญา
เรียบร้อย

ตรวจรับ
เรียบร้อย

จ านวน รายการ รายการ รายการ รายการ งบตามแผน งบท่ีใช้ไป เงินเหลือจา่ย %เงินเหลือจ่าย

10825 รพ.สัตหีบ 5,696,094.95 7,685,181.29 35 1 1 5 1 27 1,895,914.83 1,800,814.83 95,100.00 5.02
28006 รพ.เกาะจันทร์ 2,690,426.73 4,043,597.46 36 1 35 3,393,597.46 3,290,862.75 102,734.71 3.03
10817 รพ.บ้านบึง 8,836,134.92 13,903,628.18 62 6 56 7,492,200.00 7,476,796.00 15,404.00 0.21
10823 รพ.แหลมฉบัง 11,919,942.67 16,011,943.47 42 10 13 1 18 1,041,977.17 1,035,067.17 6,910.00 0.66
10818 รพ.หนองใหญ่ 1,479,352.33 1,789,092.12 23 23 1,789,092.12 1,712,092.12 77,000.00 4.3
10820 รพ.วัดญาณสังวราราม 1,558,199.25 2,881,171.79 16 1 15 2,091,171.79 2,079,121.79 12,050.00 0.58
10821 รพ.พานทอง 4,720,931.95 6,492,365.08 46 1 7 1 1 36 950,200.00 950,200.00 0 0
10826 รพ.บ่อทอง 3,713,920.38 7,177,066.70 99 2 5 92 2,799,244.26 2,764,814.26 34,430.00 1.23
10824 รพ.เกาะสีชัง 290,000.93 910,080.80 4 1 3 760,080.80 760,080.80 0 0

40,905,004.11 60,894,126.89 363 2 20 27 9 305  22,213,478.43  21,869,849.72  343,628.71 15.03

เบิกจา่ยเงินแล้ว

รวม

รหัส
หน่วยงาน

ช่ือหน่วยงาน วงเงินงบประมาณ งบประมาณตามแผน รายการ



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายการครุภัณฑ์  25  รายการ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 17 ธันวาคม 2567

ประกาศเชิญชวน 
 (5,10 วันท าการ)

เสนอราคา พิจารณาผล ตรวจรับแล้ว เบิกจา่ยเงิน

1 รพ.บ้านบึง 6    22,800,000.00 1 3 2
2 รพ.พานทอง 2      7,180,000.00 1 1
3 รพ.บ่อทอง 3      3,300,000.00 1 1 1
4 รพ.แหลมฉบัง 2      6,700,000.00 2
5 รพ.เกาะจันทร์ 4 1,200,000.00     3 1
6 รพ.เกาะสีชัง 1 160,000.00       1
7 รพ.สัตหีบ กม.10 1 5,000,000.00     1
8 รพ.หนองใหญ่ 5        910,000.00 1 4
9 รพ.วัดญาณสังวราราม 1        250,000.00 1

รวม 25 47,500,000.00   2 1 5 6 7 1 3

ลงนาม
สัญญาแล้ว

บริหารสัญญา
ล าดับ หน่วยงาน

 จ านวน  
(รายการ)

 พรบ.ปี 67

ข้ันตอนด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ประกาศเชิญชวน    

ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา



งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายการก่อสร้าง 1 รายการ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 17  ธันวาคม  2567

ล าดับ รายการ แบบเลขท่ี  จ านวน ราคา/หลัง  งปม. 68
1 ช่องลิฟท์ผู้ป่วย 2 ชัน้ (พร้อมลิฟท)์ อาคารผู้ป่วยใน  - 1 3,040,700.00     3,040,700.00   

โรงพยาบาลเกาะจันทร์

 การด าเนินการ
 - ระหว่างจัดท าราคากลาง 
 - คาดว่าจะประกาศเชิญชวน ภายในเดือน  ธ.ค. 67
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